

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Каринка Кирово – Чепецкого района  
Кировской области



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор / Г.Е. Шаляпина/

Приказ от 13.01.2023 года № 90 – ОД

## ПЛАН мероприятий

(дорожная карта)

*по созданию и функционированию в образовательной организации в сельской местности центра образования  
естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»*

*Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Каринка Кирово –  
Чепецкого района Кировской области*

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»</p> <p>1.1 Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1 Издание приказа о создании Центра:</p> <p>- Утверждение Положения о деятельности Центра;</p> <p>Центра;</p> <p>- Назначение руководителя Центра;</p> <p>- Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра;</p> <p>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;</p> <p>- разработка и утверждение должностных обязанностей сотрудников Центра.</p>	Шалапина Г.Е.	<p>Приказ директора МКОУ СОШ с. Каринка о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями</p> <p>Утверждение положения о Центре образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка.роста»</p>	09.01.2023 г. – 01.08.2023 г.
2	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ с. Каринка</p> <p>1</p>	Ростовцева А.Д.	<p>1. Проведение для обучающихся, педагогов и родителей информационно-кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ с. Каринка посредством социальных сетей (новости, анонсы)</p> <p>2. Размещение на официальном сайте МКОУ СОШ с. Каринка баннера «ТОЧКА РОСТА – федеральная сеть центров образования естественнонаучного и технологического профилей» с гиперссылкой на постоянно</p>	В течение всего срока реализации проекта

			<p>действующую страницу сайта, размещение на ней всех информационных материалов (статьи, новости)</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях.</p>	
3	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Информатика», «Биология», «Математика», «Технология», «География»</p> <p>1. Формирование платного расписания Центра</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн – платформе и очно.</p>	Обухова О.А.	<p>Формирование отчета о результатах прохождения курсов по программам переподготовки кадров</p>	<p>В течение срока реализации проекта</p>
4	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <p>- Подготовка технического задания согласно рекомендованному инфраструктурному листу;</p> <p>- объявление конкурсных закупочных процедур</p>	<p>Шалыпина Г.Е. Шавкунова М.В.</p>	<p>Заключение договоров по закупке оборудования и договоров по ремонтным работам</p>	<p>До 15.03.2023</p>
5	<p>Получение лицензии на дополнительное образование</p>	Шалыпина Г.Е.	Лицензии на дополнительное образование	<p>До 05.05.2023г.</p>
6	<p>Приведение площадок Центра образования естественнонаучного и технологического профиля «Точка роста» в соответствие с</p>	<p>Шалыпина Г.Е. Шавкунова М.В.</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ СОШ с. Каринка (кабинет информатики и кабинет химии и биологии),</p>	<p>До 10.08.2023г.</p>

	фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)		предусмотренных для создания центров естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» ( в соответствии с вариантом дизайн- проекта и проектом зонирования центров образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»)	
7	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технологического профилей, реализуемых на материально- технической базе Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Шалыпина Г.Е. Обухова О.А.	Утверждение дополнительных образовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественнонаучного и технологического профилей	Август 2023г.
8	Формирование ресурса дополнительных естественнонаучного и технологического профилей, реализуемых на материально- технической базе Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Обухова О.А.	Утверждение ресурса программ, реализуемых на материально- технической базе Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» локальным актом МКОУ СОШ с. Каринка	Сентябрь 2023г.
9	Организация набора детей, обучающимся по программам, реализуемых на материально- технической базе Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Обухова О.А. Березина Т.С.	Формирование приказов о зачислении детей в Центр образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Сентябрь 2023г.
10	Согласование с Учредителем структуры штатов Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Шалыпина Г.Е.	Утверждение штатного расписания МКОУ СОШ с. Каринка с учетом штатных единиц Центр образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» ( с 01.09.2023г.)	Август 2023г.
11	Корректировка муниципального задания для МКОУ СОШ с. Каринка по	Обухова О.А. Шалыпина Г.Е.	Внесение изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора)	В течение реализации

	реализуемым на базе Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» дополнителным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, гуманитарного и технологического профилей		обучающихся на реализуемые на базе Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» программ	проекта
12	Открытие Центр образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Шалапина Г.Е.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центр образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Сентябрь 2023 г.
13	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы МКОУ СОШ с. Каринка в связи с функционированием Центр образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Шалапина Г.Е. Обухова О.А.	Участие в реализации сетевого проекта «Кванториум» на базе гимназии №1. Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Сентябрь 2023г.
14	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социкультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Обухова О.А. Березина Т.С.	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социкультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	2023 – 2024 учебный год
15	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общестственности в обучение по цифровым, естественнонаучным, гуманитарным и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения	Обухова О.А. Березина Т.С.	Достижение индикаторных показателей результативности деятельности Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» МКОУ СОШ с. Каринка, сформированных, исходя из основных задач центров образования естественнонаучного и технологического профилей	2023 – 2024 учебный год