

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа с. Каринка  
Кирово – Чепецкого района Кировской области

## ПРИКАЗ

от 03.09.2023г

№ 10

### «Об утверждении плана – графика по оформлению школьных пространств МКОУ СОШ с. Каринка»

Руководствуясь инструкцией, разработанной Министерством просвещения  
Российской Федерации, согласно плана работы школы


#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту оформления школьных пространств МКОУ СОШ с. Каринка
2. Советнику директора по вопросам воспитания и взаимодействию с детскими общественными объединениями Ростовцевой А.Д. обеспечить участие обучающихся школы в разработке проектных решений, обсуждении и выборе макетов оформления школьных пространств.
3. Заместителю директора по воспитательной работе Березиной Т.С. и заместителю директора по АХЧ Шавкуновой М.В. проанализировать школьные пространства на их соответствие инструкции Министерства просвещения Российской Федерации.
4. Заместителю директора по АХЧ Шавкуновой М.В. изыскать необходимые материалы для оформления школьных пространств в соответствии с инструкцией.
5. Обеспечить оформление школьных пространств согласно прилагаемому плану – графику.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



Г. Е. Шаляпина

СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДЕНО:
Протокол заседания педсовета №1 от 29.08.2023г.	Приказом директора МКОУ СОШ с. Каринка  /Г.Е. Шаляпина/ От 03.09. 2023г №10

**Дорожная карта реализации проекта «ШКОЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА» с  
указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов:  
Срок реализации проекта – 2 года – 01.09.2023 – 01.09.2025 гг.**

№	Мероприятия	Срок реализации	Форма проведения	Ответственный
<b>Планово-организационный этап</b>				
1	Анализ организации пространства школы и образовательной среды в МКОУ СОШ с. Каринка. Составление паспорта проекта в соответствии с целью и задачами, материальными ресурсами	До 15.09. 2023	Круглый стол	Директор Шаляпина Г.Е. Замдиректора по ВР Березина Т.С.
2	Ознакомление с целью и задачами проекта, с дорожной картой проекта педагогического состава МКОУ СОШ с. Каринка	10.10.2023	Выступление (Презентация) на совещании при директоре	Замдиректора по ВР Березина Т.С. Советник по вопросам воспитания Ростовцева А.Д.
3	Изучение вариантов оформления школьных пространств	02.11.2023	Мозговой штурм	Замдиректора по ВР Березина Т.С. Советник по вопросам воспитания Ростовцева А.Д.
4	Создание перечня пространств школы и распределение ответственных за реализацию проекта	10.11.2023	Административный совет	Директор Шаляпина Г.Е.
<b>Этап практического выполнения проекта</b>				

1	Консультация: «Эстетическое воспитание школьников посредством технологии «Метод проектов»	Ноябрь 2023	Выступление на методическом объединении	Замдиректора по УВР Обухова О.А.
2	Организация Школьного пространства «Государственные символы России»	До 01.09.2023	Мини-проект	Администрация школы
3	Организация конкурса – смотра «Наш школьный мир» (Представление положения)	Октябрь 2023г	Подведение итогов конкурса по итогам представления работ	Классные руководители
4	Оформление школьного пространства «Орлята России»	До 01.11.2023	Смотр оформления классов	Руководители ВД «Орлята России» Березина Т.С. Малафеева К.В. Скобелкина Е.В. Обухова О.А.
5	Участие в национальном проекте «Образование» естественно - научной и технологической направленности «Точка Роста»	До 31.12.2023	Выполнение ремонтных работ в кабинетах и коридорах, размещение оборудования, оформление школьного пространства	Директор Шаляпина Г.Е. Замдиректора по УВР Обухова О.А. Замдиректора по ВР Березина Т.С. Советник по вопросам воспитания Ростовцева А.Д.
6	Предоставление плана создания школьного музея и Зала воинской славы	01.12.2023 Оформление экспозиций музея с 01.02.2023 (сменные экспозиции) и до 2025 года Оформление зала воинской славы 01.12. – 08.12.2023	Школьное метод объединение гуманитарного цикла	Учитель истории Зорина Ю.Э

7	<p>Проект «Парта Героя»</p>	К 09.12.2023	<p>Торжественное открытие Зала Воинской славы</p> <p>Торжественное мероприятие «Открытие Парты Героя»</p>	<p>Директор Шаляпина Г.Е.</p> <p>Замдиректора по УВР Обухова О.А.</p> <p>Замдиректора по ВР Березина Т.С.</p> <p>Советник по вопросам воспитания Ростовцева А.Д.</p> <p>Учитель истории Зорина Ю.Э.</p>
8	<p>Оформление школьного пространства «Региональный компонент»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Они нас защищают»</li> <li>- «К 95- летию Кирово – Чепецкого района»</li> <li>- «Наши государственные символы»</li> <li>- «Природа Кировской области»</li> </ul>	В течение 2023 г- 2024 г	Выполнение исследовательских проектов	<p>Замдиректора по УВР Обухова О.А.</p> <p>Замдиректора по ВР Березина Т.С.</p> <p>Советник по вопросам воспитания Ростовцева А.Д.</p>
9	Организация конкурса «Оформление спортивного пространства»	Декабрь 2023	Представление положения на педагогическом совете	Советник по вопросам воспитания Ростовцева А.Д.
10	Представление результатов реализации проекта и подведение итогов конкурса «Оформление спортивного	Январь 2024	Выступление на педагогическом совете	Советник по вопросам воспитания Ростовцева А.Д.

	пространства»			
11	Оформление пространства «РДДМ: Движение первых»	Февраль 2024г.	Заседание Совета дела	Советник по вопросам воспитания Ростовцева А.Д.
12	Оформление пространства «Юнармия»	Февраль 2024	Заседание совета клуба	Руководитель клуба Романов А.О.
13	Проект «Оформление школьных лестничных пролетов»: - «Вятские мотивы» - «Знание – сила» - «Каринка – капелька России»	Май – август 2024	Заседание хозяйственного совета	Директор Шалапина Г.Е.
14	Изготовление мебели для пространства «Движение первых»	Июнь 2024	Заседание хозяйственного совета	Директор Шалапина Г.Е.
15	Оборудование школьного музея новым оборудованием	Август 2024 – декабрь 2024	Выполнение проекта «Оставим свой след на земле»	Группа проекта
16	Оформление Зала воинской славы оборудованием для экспозиций	Август – 2024 – сентябрь - 2024	Выполнение проекта «Оставим свой след на земле»	Группа проекта
<b>Итогово – аналитический этап проекта</b>				
1	Проведение инвентаризации оборудования по оформлению пространств	Сентябрь – ноябрь 2024, 2025 гг	Составление перечня оборудования	Замдиректора по АХЧ
2	Публикация оформленных пространств на сайте школы	По мере выполнения проекта	Фотоотчеты и репортажи	Инженер – электроник
3	Публикация	По мере	Фотоотчеты и	Информационный

	фотоотчетов на страничке школы в ВК	выполнения проекта	репортажи	совет
4	Проведение экскурсий по экспозициям музея	С июня 2024г	Наличие готовых программ экскурсий	Совет музея